


Gantt project		
Nazwa zadania	Data rozpo...	Data zakońc...
1. Technical documentatio...	13.05.14	15.09.14
2. Preliminary project for bl...	16.09.14	19.01.15
3. Visual identify of the buil...	28.10.14	19.01.15
4. Additional administrative ...	09.12.14	19.01.15
5. Preparation of the compl...	16.09.14	25.05.15
6. Evaluation of the docum...	26.05.15	28.09.15
7. Tax-related documentation	18.08.15	28.09.15
8. Preliminary environment...	20.01.15	25.05.15
9. Full environmental study	20.01.15	01.02.16



[illegible]